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ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CANTIERE: Via Mazzini, Via Sa Hosta, SP. 29 Ollolai (Nuoro)

Ollolai, 07/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software Sp.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L gg C data Iniziale @ data Finale

N
-

FASI DI LAVORO
4 | 4  07/03/2017 @ 10/03/2017
2 | 13/03/2017 @ 14/03/2017
2 | 13/03/2017 @ 14/03/2017
3 | 15/03/2017 @ 17/03/2017
3 | 15/03/2017 @ 17/03/2017
07/03/2017 = 17/03/2017
20/03/2017 = 20/03/2017
20/03/2017 = 20/03/2017
20/03/2017 = 20/03/2017
21/03/2017 @ 22/03/2017
23/03/2017 @ 24/03/2017
27/03/2017 = 28/03/2017
29/03/2017 @ 31/03/2017
03/04/2017 = 05/04/2017
03/04/2017 = 05/04/2017

Asportazione di strato di usura e collegamento
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti
Scavo a sezione ristretta

Taglio di carreggiata stradale

Taglio di strutture in c.a.

[E
[N

Trasporto materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte

Lavorazione e posa ferri di armatura

Getto in calcestruzzo

Formazione di massicciata per pavimentazioni esterne
Formazione di manto di usura e collegamento

Realizzazione di segnaletica orizzontale
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Posa di segnaletica verticale

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

| = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Dﬁ%&i? ana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana ¢
2] a]l1[2[3[af[s[6[7[8]9ol10[l11[12[13[14[15[16[17[18[19[20]21[22[23[24[25][26[27[28[20[30][31[32[33[34]35]36]
Asportazione di strato di usura e collegamento 49 Zl_
Scavo di shancamento in terreni incoerenti 29 Zl_
Scavo a sezione ristretta 29 Zl_
Taglio di carreggiata stradale 39 Zl_
Taglio di strutture in c.a. 39 Zl_
Trasporto materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni 9¢g Zl_
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio 19 Zl-
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1lg Zl-
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte 1g Zl-
Lavorazione e posa ferri di armatura 29 Zl_
Getto in calcestruzzo 29 Zl-
Formazione di massicciata per pavimentazioni esterne 29 Zl_
Formazione di manto di usura e collegamento 39
Realizzazione di segnaletica orizzontale 39
Posa di segnaletica verticale 39

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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