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ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CANTIERE: Via Mazzini, Via Sa Hosta, SP. 29 Ollolai (Nuoro) 

Ollolai, 07/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

per presa visione
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 4 4 07/03/2017 10/03/2017

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 1 E 2 2 13/03/2017 14/03/2017

Scavo a sezione ristretta 1 E 2 2 13/03/2017 14/03/2017

Taglio di carreggiata stradale 1 E 3 3 15/03/2017 17/03/2017

Taglio di strutture in c.a. 1 E 3 3 15/03/2017 17/03/2017

Trasporto materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni 1 E 9 11 07/03/2017 17/03/2017

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio 1 E 1 1 20/03/2017 20/03/2017

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 1 1 20/03/2017 20/03/2017

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 E 1 1 20/03/2017 20/03/2017

Lavorazione e posa ferri di armatura 1 E 2 2 21/03/2017 22/03/2017

Getto in calcestruzzo 1 E 2 2 23/03/2017 24/03/2017

Formazione di massicciata per pavimentazioni esterne 1 E 2 2 27/03/2017 28/03/2017

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 3 3 29/03/2017 31/03/2017

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 3 3 03/04/2017 05/04/2017

Posa di segnaletica verticale 1 E 3 3 03/04/2017 05/04/2017

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Taglio di carreggiata stradale 3 g

Taglio di strutture in c.a. 3 g

Trasporto materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni 9 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio 1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 g

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura 2 g

Getto in calcestruzzo 2 g

Formazione di massicciata per pavimentazioni esterne 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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